

Zunächst wird in die Welt der Entropie und anderer Fundamentalgesetze eingeführt, um ein genaueres Verständnis zu erlangen, was man unter Chaos im Projekt versteht und woran man es erkennen kann. Danach werden drei Methodologien vorgestellt, die zur nachhaltigen Eindämmung von Chaos erforderlich sind.

Aus verschiedenen Studien u.a. auch zum Scheitern von Projekten ist bekannt, dass es häufig um mangelnde, falsche oder "schlechte" Kommunikation geht, oft aber auch um das Verpassen des "richtigen Zeitpunkts" zum Eingreifen beim Entstehen von Chaos.

An dem Kommunikationspunkt setzt die Projektmanagement-Methode PROSTEU kompakt an. Auf Wunsch kann anhand eines Beispiels unter Verwendung einer Datenbank lean PMO daran gearbeitet werden wie Chaos vermieden wird – oder wenn es eingetreten ist – beseitigbar ist.

Inhalt der Keynote

- *Das Fundamentalgesetz Entropie*
- [Verschwendung in Besprechungen](#)
- [Top 5 Scheitergründe von Projekten](#)
- *Methodologien des Chaos-Exorzismus*
- *10 Säulen des Kommunikationstrainings*
- *optional: Exec Sum und Demo lean PMO*

Nutzwert der Keynote

Der Vortrag erläutert, dass physikalische Kräfte uns von der Zielerreichung abhalten.

Letztendlich geht es um Projektmanagement mit dem unmögliche Ziele sicher erreicht werden. Ferner werden weitere Fundamentalgesetze, die uns immer wieder davon abhalten unsere Ziele zu erreichen, erläutert. Dazu werden Methoden und Werkzeuge vorgestellt. Abschließend wird auf Wunsch gezeigt wie eine Methode in der Praxis funktioniert

Zielgruppe für diese Keynote

Der Vortrag richtet sich an Projektleiter.
Der Vortrag ist geeignet für jede Form von Konferenzen und Inhouse-Veranstaltungen idealerweise Keynote am Vorabend eines Managementmeetings.
Zeitfenster: 30 bis 45 min., 30 min. Diskussion

Referenzen

„Verschieberitis und andere Unarten physikalisch erklärt.“

„Neu für mich: Perfektionismus ist unwirtschaftlich.“

„Faktenbasierung Z-D-F statt A-R-D und R-T-L.“

„Einzigartig kommunikationszentriertes Projektmanagement.“

„Rollenkonzept und Malussystem.“

„Extreme Vernetzung aller Projektmanagement-Elemente.“

